NAGYKÖRŰ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

5065 Nagykörű, Május 1. u. 1.
tel: 56 / 494 001

ELŐTERJESZTÉS
Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. január 21-i ülésére
a Lombkorona sétány kivitelezője, a Menyhárt és Társa Bt.-vel fennálló perben az alperes által kért halasztásról

Tisztelt Képviselő Testület!

A Menyhárt és Társa Bt.-vel szemben fennálló perben 2024 novemberben a szüneteltetésről hoztuk meg 227/2024. (XI.26.) határozatunkat.

A szüneteltetés négy hónapjának vége előtt a 17/2025.(II.13.) határozatunkban a peres eljárás folytatásáról döntöttünk.

Decemberben Menyhárt József és Asztalos Krisztina személyesen mondta el érveit a Képviselő-testület ülésén, de a 138/2025.(XII.9.) határozatunkban a keresetet nem vontuk vissza, a peres eljárás folytatódik.

Az alperes jogi képviselője dr. Juhász Ádám **közös halasztási kérelem** benyújtására kéri a Képviselő-testületet, mivel a kitűzött tárgyalás napja 2026. január 26. 13:00 óra.

A Polgári perrendtartás 229.§-a szerint „A bíróság a feleknek a kitűzött határnap előtt legkésőbb három nappal előterjesztett, indokolt közös kérelmére a tárgyalást elhalasztja."
A halasztási kérelem indoka, hogy *„a kitűzött tárgyalásra alperes meghatalmazott jogi képviselője dr. Juhász Ádám ügyvéd személyes megjelenése elháríthatatlan akadályba ütközik. A tárgyalásra helyettest biztosítani nem tud, mivel ügyfele ragaszkodik személyes közreműködéséhez, az ügyvédi iroda alkalmazásában álló ügyvédjelölt és helyettes ügyvédek ezen a napon szintén egésznap tárgyalnak."*
Alperes jogi képviselője a halasztási kérelemben tájékoztatja a bírót, hogy leghamarabb április hónapban ér rá a tárgyalásra.

Az alperesek indítványozzák a meghiúsulási kötbér tárgyában szakértői bizonyítás lefolytatását annak megállapítása végett, hogy az alperes rendelkezett-e olyan mértékű humán és gépi erőforrással, hogy az eredetileg vállalt majd módosított határidőben a vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalmat 100% mértékben létrehozza.

A Szolnoki Törvényszék a 2026. január 9. napján kelt, 26.G.20.227/2025/11. ügyszámú végzésében tájékoztatja a feleket, hogy a meghiúsulási kötbér tárgyában szakértői bizonyítás lefolytatása szükséges.

Ebben a végzésben dr. Demény Attila bíró megállapítja, hogy „Tényként ismert, hogy alperes a 100% készültséghez képest 25% mértékben teljesített és az alperes védekezik a meghiúsulási kötbérigénnyel szemben azzal, hogy a késleltetést a felperes mulasztásai illetőleg cselekményei okozták.

Az Önkormányzat jogi képviselője dr. Mohai Tünde rámutat, hogy „ez egy 3 éve húzódó peres eljárás és alperes ügyvédje elfoglaltsága miatt a tárgyalás tűzés elhúzódik a tavasz végére és ha lenne is döntés az eltolódhat a nyári ítélkezési szünet utánra."

Tekintettel arra, hogy 2024. novembere óta újabb ajánlattal, elszámolással önkormányzatunkat nem kereste meg alperes, az alábbi határozat meghozatalát javaslom!

...../2026. (I.21.) határozat
Menyhárt és Társa Bt.-vel fennálló perben az alperes által kért halasztásról

1./ Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Menyhárt és Társa Bt.-vel folytatott peres eljárásban alperest képviselő dr. Juhász Ádám javaslatát a Pp.229.§ szerinti közös halasztási kérelem benyújtására elutasítja.

2./ A Képviselő-testület felkéri Ungi Zoltánné dr. Mohai Tünde ügyvédet a per folytatásához szükséges intézkedések megtételére, a 2026. január 26. napján tartandó tárgyaláson az Önkormányzat képviseletére.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Marsi Szilvia polgármestert az eljárás folytatásához szükséges dokumentumok aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Marsi Szilvia polgármester
Munkácsi György jegyző

Határidő: 2026. január 22.

Erről: 1./ Marsi Szilvia polgármester
2./ Munkácsi György jegyző
3./ dr. Juhász Ádám ügyvéd, 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 27.
4./ Ungi Zoltánné dr. Mohai Tünde ügyvéd, 5000 Szolnok
5./ Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

Nagykörű, 2026. január 19.

Marsi Szilvia
polgármester